Retrospectiva del Sprint 01

HemoSoft · Team 07 · Sprint 01 (2 al 13 de noviembre de 2026) · realizada el viernes 13-11

Participantes	Rol
Joel Rojas	Scrum Master (facilita) · desarrollador
Esteban Astete	Product Owner · desarrollador
Joaquín Adauy, Nicolás Silva, Cristóbal Chávez	Desarrolladores

1. Resultado del sprint

Objetivo: que el profesional de recolección pueda registrar donantes, dejar constancia de su evaluación de elegibilidad y obtener un código de barras único y trazable por cada unidad extraída, sin depender de registros en papel.

Historia	Tasks	Estimado	Registrado	Última task cerrada	Estado
H1 · Registrar donante	5	14 h	12,1 h	jue 12-11	Aceptada
H2 · Evaluación de elegibilidad	4	8 h	7,8 h	vie 13-11	Aceptada
H3 · Código de barras por unidad	7	19 h	18,4 h	vie 13-11	Aceptada
Total	**16**	**41 h**	**38,3 h**		**3 de 3**

Se completaron las tres historias comprometidas. El esfuerzo registrado quedó un 7 % bajo lo estimado, así que las estimaciones de la planificación fueron razonables. H3 era la historia de prioridad media y el PO la mantuvo completa en la revisión de mitad de sprint.

Integrante	Horas registradas	Tasks propias	Revisiones hechas
Nicolás Silva	9,0 h	T2.1 · T3.1 · T3.3 · T3.7	T1.1 · T2.2 · T2.4
Joel Rojas (SM)	8,5 h	T1.3 · T2.3	T1.4 · T3.3 · T3.5
Joaquín Adauy	8,1 h	T1.1 · T1.2 · T1.5 · T2.4 · T3.2	T2.1 · T2.3 · T3.1 · T3.4 · T3.6
Cristóbal Chávez	7,7 h	T1.4 · T3.5 · T3.6	T1.2 · T1.3 · T3.2
Esteban Astete (PO)	5,0 h	T2.2 · T3.4	T1.5 · T3.7

La carga quedó pareja entre los desarrolladores (7,7 a 9,0 h). Esteban registró menos horas en tasks porque además cumplió el rol de PO: decisiones de alcance, revisión de mitad de sprint y aceptación de las historias.

2. Cómo fluyó el trabajo

Día	Qué pasó en el tablero
2 al 8 nov	Planificación del sprint y estimación de las 16 tasks. Casi no hubo trabajo registrado: solo una primera sesión de T1.1 el jueves 05-11.
Lun 09	Joel empieza T1.3 (formulario de registro), la primera task en curso del sprint.
Mar 10	Arranque fuerte: Nicolás termina T2.1 y T3.1; Joaquín avanza T1.1, T1.2 y T1.5 y abre sus tres PR en la noche; Joel corrige el tipo de T3.7 (estaba creada como historia). Cristóbal cierra T1.4 antes de que existiera el formulario. **Al final del día: 10,45 h registradas, 5 tasks esperando revisión y ninguna cerrada.**
Mié 11	En la daily se decide revisar lo acumulado antes de empezar trabajo nuevo. Joel reasigna T3.7 de Esteban a Nicolás para aliviar al PO y Cristóbal reabre T1.4. Entre las 10:21 y las 12:35 se revisan T1.1, T1.2, T1.5, T2.1 y T3.1, y en la tarde se cierran junto con T1.3 y T2.2. Se inician T2.3, T3.2, T3.3, T3.4 y T3.5.
Jue 12	Se cierra T1.4 en la mañana y con eso todas las tasks de H1. Se revisan y cierran T2.3, T3.2 y T3.3. Empiezan T2.4 y T3.7.
Vie 13	Último tramo: se abren los PR de T2.4, T3.4, T3.5, T3.6 y T3.7. A las 13:01 el PO confirma que H3 se mantiene completa y entre las 13:55 y las 14:44 se cierran las tasks restantes. Siguen la prueba integrada, la demo, la aceptación de las historias y esta retrospectiva.

Lectura del flujo: el trabajo avanzó, pero se cerró en bloques. El martes el burndown se veía casi plano porque todo quedaba en Ready For Testing; el miércoles bajó de golpe cuando el equipo priorizó las revisiones. Desde ahí, revisar antes de empezar algo nuevo mantuvo el flujo continuo hasta el viernes.

3. Qué funcionó bien

Mantener

- **Revisión cruzada en todas las tasks.** Las 16 fueron revisadas por alguien distinto de su autor, y cada revisión dejó un comentario con lo que se probó.
- **Reacción rápida al cuello de botella.** Cuando el martes se acumularon PR sin revisar, la daily del miércoles lo detectó y el equipo se puso al día esa misma mañana.
- **Ajustes de Scrum a tiempo y registrados:** reasignar T3.7 para equilibrar la carga del PO, reabrir T1.4 por una dependencia con T1.3 y corregir un ítem mal tipificado. Cada cambio quedó explicado en un comentario.
- **Decisión de alcance del PO.** Esteban evaluó si H3 alcanzaba y la mantuvo completa; las tres historias se cerraron dentro del sprint.
- **Buenas estimaciones:** 41 h estimadas contra 38,3 h registradas; ninguna historia se desvió más de 2 h.
- **Carga equilibrada** entre los desarrolladores, sin depender de una sola persona.

4. Qué no funcionó

Mejorar

- **Inicio lento.** La primera semana del sprint casi no tuvo trabajo registrado y todo se concentró entre el martes 10 y el viernes 13, lo que dejó poco margen para imprevistos.
- **Trabajo acumulado sin revisar.** El martes cinco tasks quedaron en Ready For Testing hasta el día siguiente; el avance real no se reflejaba en el tablero.
- **Fechas de entrega superadas:** T1.1 (entrega 05-11, cerrada 11-11), T1.2 (07-11 → 11-11) y T1.4 (10-11 → 12-11). Las fechas no se revisaron cuando el trabajo se atrasó.
- **Una task cerrada antes de tiempo:** T1.4 pasó a Completed el martes aunque dependía del formulario de T1.3, que seguía en curso; hubo que reabrirla.
- **Un merge sin aprobación previa:** T3.4 se mergeó a las 13:55 y su revisión aprobó a las 14:34. El resultado fue correcto, pero se saltó el paso de revisión.
- **Decisiones del PO sin registrar.** Las tasks de H2 y H3 hablaban de «la regla del PO» (APTO, DIFERIDO, NO APTO; plazos entre donaciones) sin que estuviera escrita en la historia; quedó documentada recién en la aceptación.
- **Revisión de mitad de sprint tarde:** se hizo el viernes a las 13:01, cuando quedaba poco por decidir.
- **Historias sin mover:** H1, H2 y H3 estuvieron en New todo el sprint y su estimación propia mantuvo alto el trabajo restante del gráfico hasta el cierre.
- **Registro poco prolijo:** horas de revisión registradas tarde (T3.4), un registro de 0 minutos, un comentario con el número de task equivocado (T2.3 decía T3.2) y algunos comentarios informales.

5. Acciones para el Sprint 02

#	Acción	Responsable	Cómo sabremos que se cumplió
1	Revisar cada PR el mismo día en que se abre. Ninguna task pasa más de 24 h en Ready For Testing.	Joel (SM)	En la daily se revisa la columna Ready For Testing.
2	No mergear sin un comentario de aprobación previo en la task.	Cada autor; Joel verifica	Toda task cerrada tiene «Apruebo» antes de «mergeado».
3	Registrar las decisiones de producto en la historia el mismo día en que se toman.	Esteban (PO)	Las tasks enlazan a una regla escrita en la historia.

#	Acción	Responsable	Cómo sabremos que se cumplió
4	Repartir el trabajo desde la primera semana: cada integrante parte al menos una task en los primeros tres días del sprint.	Joel (SM)	Burndown con pendiente desde la primera semana.
5	Mover la historia a In Progress al empezar su primera task y dejar su estimación en 0 al aceptarla.	Esteban (PO)	El trabajo restante del gráfico coincide con el de las tasks.
6	Revisar fechas de entrega en la daily y reprogramarlas con un comentario si cambian.	Joel (SM)	Ninguna task cerrada después de su fecha sin explicación.
7	Registrar las horas el mismo día, incluidas las de revisión.	Todos	Sin registros tardíos ni de 0 minutos.
8	Hacer la revisión de alcance a mitad del sprint, no al final.	Esteban (PO) y Joel (SM)	Comentario de alcance en cada historia a mitad del sprint.

6. Cierre

Fue el primer sprint del equipo trabajando con Scrum. Se cumplió el compromiso completo (3 de 3 historias) y se cuidó la calidad con revisiones cruzadas, pero el ritmo fue irregular: poco avance al inicio y concentración al final. El foco del Sprint 02 será el flujo: empezar antes, revisar el mismo día y dejar registradas las decisiones cuando se toman.

Declaración de uso de inteligencia artificial

Conforme a las indicaciones del curso, el equipo declara el uso de herramientas de inteligencia artificial en esta entrega.

Herramientas utilizadas: Claude (Anthropic), ChatGPT (OpenAI) y Gemini (Google), asistentes de IA generativa.

Tipo de apoyo obtenido: a partir de los avances del equipo y del enunciado del caso, se emplearon como apoyo en la revisión de coherencia del modelo, la redacción del informe y la creación del código y repositorio.